
PARCHEGGIO P5

PARCHEGGIO P0

PARCHEGGIO P6

PARCHEGGIO P3

PARCHEGGIO P2

ALLEGATO 14

tavola

firma

data

aggiornamenti

archivio n°

Provincia di Bergamo

scala

1376A/22

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

MESSA IN SICUREZZA AREE DI SOSTA E STRADE
IN LOC. PORA - CUP C59J20000500002 -

Cig assegnato all'affido: 8789487221

Comune di CASTIONE DELLA PRESOLANA

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE DI CASTIONE
DELLA PRESOLANA

08-08-2022

Studio Tecnico Drr. Ingg. Gherardo, Umberto e Antonio NORIS
Via Damiano Chiesa, 20 - 24128 Bergamo -  Tel. e fax : 035 25.70.58 - E-mail: studionoris@libero.it



Nome attività Durata

ATTIVITA' DEL CANTIERE 126 g

Preparazione delle aree di cantiere 106 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 6 g

Disgaggio di porzioni di roccia instabili 12 g

Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive 12 g

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie 12 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 12 g

Trasporto a recupero di legna e frascame 9 g

Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali 11 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 8 g

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere 12 g

Apprestamenti del cantiere 106 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi11 g

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili11 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 6 g

Protezione delle linee elettriche aeree 1 g

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche1 g

Protezione delle postazioni di lavoro fisse 120 g

Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affaccianti sul vuoto7 g

Smontaggio degli apprestamenti del cantiere 88 g

Disallestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi6 g

Disallestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili6 g

Disallestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 3 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Indagini geotecniche e prelievo di campioni 2 g

LAVORI DI INGEGNERIA NATURALISTICA 22 g

Scavi e riprofilature del terreno 8 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici8 g

Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano 8 g

Scavo eseguito a mano in superficie 8 g

Scavo eseguito a mano in profondità 8 g

Posa di materiale antierosivo 13 g

Posa di sabbia e ghiaia per canale tipo Lorenz 8 g

Posa di fascine in solco per canale tipo Lorenz 5 g

Posa di massi per briglie e selciatoni 9 g

Rinverdimenti 10 g

Semina a spaglio 1 g

Messa a dimora di talee e piantine 4 g

[NsP 136] Scivolo per dissipazione energia acque meteoriche a valle ...  sito legato con malta cementizia; in opera tutto compreso11 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 9 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 9 g

Realizzazione della carpenteria per scivolo dissipazione energia in c.a. 9 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per scivolo dissipazione energia in c.a. 9 g

Getto in calcestruzzo per scivolo dissipazione energia in c.a. 7 g

VASCHE IN C.A. 19 g

Realizzazione della carpenteria per vasca in c.a. 19 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per vasca in c.a. 19 g

Getto in calcestruzzo per vasca in c.a. 19 g

Posa di recinzioni e cancellate 1 g

Taglio e rimozione asfalto, Scavi di sbancamento 106 g

Taglio di asfalto di carreggiata stradale 15 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 32 g

Demolizione di fondazione stradale 31 g

Scavo eseguito con martello demolitore 27 g

Scavo di sbancamento 38 g

Scavo eseguito a mano in superficie 41 g

Scavo eseguito a mano 47 g

Scavo a sezione obbligata 58 g

Tubazioni raccolta acque mmeteoriche 105 g

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro)5 g

Posa di conduttura fognaria in gres ceramico 16 g

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 38 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 57 g

Posa di geogriglia 39 g

Risezionamento del profilo del terreno 39 g

Formazione di fondazione stradale 57 g

Cordoli, zanelle e opere d'arte 41 g

Formazione di tout venant bitumato e tappeto di usura (ove previsto) 11 g

Montaggio di guard-rails 6 g

Piantumazione e posa superfici verdi 71 g

Messa a dimora di piante 5 g

Formazione di tappeto erboso 7 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Area 2

Z2 = Area 3

Z3 = Area 4

Z4 = Chiusura cantiere
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1
Cantiere posiz. B + collettore strada

Z1 1 Cantiere canali LorenzZ1 1 Cantiere Park P3Z2 1 Cantiere Park P2Z2 1 Cantiere Park5Z3 1 Cantiere da Park5 a Park P6 (Valzelli alta)Z3

2Z1 2Z1 2Z2 2Z2 1Z3 3Z3

2Z1 2Z1 2Z2 2Z2 1Z3 3Z3

2Z1 2Z1 2Z2 2Z2 1Z3 3Z3

2Z1 2Z1 2Z2 2Z2 1Z3 3Z3

2Z1 2Z1 1Z2 1Z2 1Z3 2Z3

2Z1 2Z1 2Z2 2Z2 1Z3 1Z3 1Z3

3Z1 1Z1 1Z2 1Z2 1Z3 1Z3

1Z1 5Z2 5Z2 1Z3

2Z1 2Z1 2Z2 2Z2 1Z3 1Z3 1Z3

2Z1 2Z1 2Z2 2Z2 1Z3 1Z3 1Z3

1Z1 1Z1 1Z2 1Z2 1Z3 1Z3

1Z3

1Z1 1Z1 1Z2 1Z2 1Z3 1Z3 1Z3

1Z2 1Z2 1Z2 1Z3 2Z4

1Z2 1Z2 1Z2 1Z3 2Z4

1Z2 1Z2 1Z2 1Z3 1Z4

3Z4

3Z4

2
Prelieco campione materiale per tutte le aree

Z1

Scarichi 1 e 2

8Z1

8Z1

8Z1

8Z1

8Z1

5Z1

9Z1

1Z1

4Z1

11
Scivolo scarico 3

Z1

9Z1

9Z1

9Z1

9Z1

7Z1

Vasca in c.a. Park P5

19Z3

19Z3

19Z3

1Z1

12
Attr. 100 cm cls + 400 mm. gres

Z1 3Z3

12Z1 5Z1 2Z2 13Z3

12Z1 6
Cunetta + griglie a monte Park P2

Z1 13Z3

12Z1 2Z3 13Z3

13Z2 12Z2 13Z3

13Z2 12Z2 3Z3 13Z3

6Z1 13Z2 12Z2 3Z3 13Z3

17
Attr. 100 cm cls + 400 mm. gres

Z1 7Z1 11Z2 10Z2 13Z3

2Z1 3Z3

16Z1

7Z1 12Z2 10Z2 9Z3

18Z1 7Z1 12Z2 10Z2 1Z3 9Z3

14Z2 12Z2 13Z3

14Z2 12Z2 13Z3

18Z1 14Z2 12Z2 13Z3

8
Cunetta + griglie a monte Park P2

Z1 10Z2 11Z2 12Z3

2Z1 1Z1 2Z2 2Z2 4Z3

2Z2 2Z2 2Z3

5Z4

1Z1 1Z2 5Z4
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