



COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORIGINALE

Registro Generale n. 624 del 21-12-2021
Registro di Area n. 233 / 2021

DETERMINAZIONE
DELL'AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO

OGGETTO:	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FRANOSO VIA MONTE PORA - RETI PARAMASSI SU STRADA PER IL MONTE PORA IN COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA CUP C57H20001540002. INTEGRAZIONE DETERMINA N 510 DEL 11/11/2021.
-----------------	--

VISTA la deliberazione della G.C. n. 03 del 15 gennaio 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) E DEL PIANO DELLE PERFORMANCE (PDO) 2021/2023";

VISTO il decreto del Sindaco n. 1/2020 avente ad oggetto: "Nomina responsabili Posizione Organizzativa / Area";

IL RESPONSABILE
DELL'AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E PATRIMONIO

DATO ATTO che è intenzione dell'Amministrazione utilizzare le risorse assegnate con D.g.r. 13/10/2020 n. XI/3671 – int. 10 - importo finanziato € 900.000,00 per l'esecuzione dell'intervento di **MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FRANOSO VIA MONTE PORA - Reti paramassi su strada per il Monte Pora in Comune di Castione della Presolana CUP C57H20001540002;**

RICHIAMATO il proprio precedente **determina n. 76 del 20/02/2021**, come rettificata dal successivo **determina n. 299 del 03/08/2021**, di accertamento del contributo ottenuto;

EVIDENZIATO che:

- Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 50/2016, è stato individuato nella persona del sottoscritto, Responsabile dell'Area LL.PP. e Manutenzioni;
- per le attività di progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza in fase di progetto e di esecuzione e redazione certificato di regolare esecuzione, venne incaricato con determina n **76 del 20/02/2021** il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da:
 - o **(capogruppo mandatario raggruppamento temporaneo di professionisti)** Dr Geol Mariantonia Ferracin – CF FRRMNT71L50D952V – PI 02654680160 – con studio a Gandellino (Bg) in Via Bocchetta 14 iscritta all'Ordine Geologi della Lombardia al n. 1138;

- **(mandante 1)** Dr Ing Emilio Nicoli CF NCLMLE70B09C800C – PI 02518700162 con studio ad Ardesio (Bg) in Via Locatelli 32 iscritto all’Ordine Ingegneri di Bergamo al n 2259;
- **(mandante 2)** Dr For Adriano Pasini CF PSNDRN56M12A383A – PI 01831260169 con studio ad Ardesio (Bg) in Via Sagr. Madonna delle Grazie 1 iscritto all’Ordine dei Dottori Agr. e Forestali di Bergamo al n 101;

RICHIAMATI:

- la delibera di Giunta Comunale n. **26 del 12/05/2021**, con la quale venne approvato il *Progetto di Fattibilità Tecnico Economica* dell’intervento, che prevedeva una spesa complessiva di € 900.000,00=;
- la determina n **297 del 03-08-2021** ad oggetto **LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VERSANTE FRANOSO VIA MONTE PORA - RETI PARAMASSI SU STRADA PER IL MONTE PORA IN COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA CUP C57H20001540002. DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2, LEGGE N. 241/1990 IN FORMA SEMPLIFICATA ED IN MODALITÀ ASINCRONA;**
- la delibera di Giunta Comunale n. **58 del 13/09/2021**, con la quale venne approvato il *Progetto Definitivo* dell’intervento, che prevedeva una spesa complessiva di € 900.000,00=;
- il proprio precedente **determina n. 510 del 11/11/2021** a seguito del quale:
 - venne approvato il *Progetto Esecutivo* dell’intervento che prevede un impegno economico complessivo di 900.000,00 € di cui 660.000,00 € per lavori a base d’asta;
 - il progetto approvato con determina 510/2021 prevedeva un termine complessivo di esecuzione dei lavori pari a 200 giorni continui, sulla annualità 2022;
 - ai sensi dell’articolo 32, 2^ comma – primo periodo del d lgs 50/2016 e dell’art. 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., sono state definite le caratteristiche del procedimento di spesa (c.d. determina a contrarre);

DATO ATTO che:

- l’opera è finanziata per l’intero importo di € 900.000 da parte della regione come da seguente cronoprogramma finanziario:
 - Anno 2021: € 540.000,00
 - Anno 2022: € 270.000,00
 - Anno 2023: € 90.000,00
- i lavori e i pagamenti che ne seguono devono rispettare tale cronoprogramma, quindi una parte delle opere dovrà essere eseguita e liquidata nella annualità 2023;
- pertanto, occorre intervenire sulla durata prevista per l’esecuzione dell’intervento, prevedendo periodi di “*interruzione programmata dei lavori*”, che non si configurano quindi “*sospensioni dei lavori*”. Tale condizione deve essere contrattualizzata, prevedendola negli atti di gara e nei documenti progettuali che compongono il progetto;
- risulta pertanto apportare modifiche ed integrazioni rispettivamente al “*Cronoprogramma*” ed al “*Capitolato Speciale di Appalto*” a suo tempo approvati;

DATO ATTO, inoltre, che recentemente l’art. 105 “Subappalto” del d lgs 50/2016 è stato sostanzialmente modificato, il nuovo disposto, tenuto conto di quanto disciplinato dall’art. 49 comma 1 della Legge 108/2021 avente per oggetto “*Modifiche alla disciplina del subappalto*” che vieta l’affidamento a terzi (leggasi “il subappalto”) della integrale esecuzione della categoria prevalente, prevede:

- la possibilità per le stazioni appaltanti di indicare nella determina a contrarre le lavorazioni che l’appaltatore principale deve eseguire direttamente
- la possibilità per le stazioni appaltanti di indicare alcune caratteristiche che i subappaltatori devono possedere;

- qualora la stazione appaltante intendesse avvalersi di tali possibilità, dovrà prevederlo motivatamente all'interno della determina a contrarre;

RITENUTO per quanto sopra espresso, integrare il proprio precedente **determina n. 510/2021** come segue:

- integrare il progetto di intervento approvato, prevedendo periodi di “*interruzione programmata dei lavori*”, che non si configurino come “*sospensioni dei lavori*”, modificando quindi la durata contrattuale prevista per l'intervento;
- precisare le lavorazioni che devono obbligatoriamente essere eseguite dall'appaltatore principale e, motivatamente, le condizioni di ammissibilità dei subappaltatori;

VISTI:

- il “*Capitolato Speciale di Appalto*” ed il “*Cronoprogramma*” allo scopo rispettivamente integrato e modificato dai progettisti, pervenuti al comun in data **21/12/2021**, dai quali risulta un periodo di esecuzione dei lavori pari a **387 giorni continui**, comprese le c.d. “*interruzioni programmate*”;
- la lettera di invito predisposta dal R.U.P. per la fase negoziale di individuazione dell'operatore economico cui aggiudicare l'intervento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non determina impegno di spesa alcuno;

VERIFICATO, a seguito del riscontro operato, che la procedura in essere risponde ai requisiti di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, 1 comma, del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni;

VISTO:

- l'art. 183 e l'art. 191 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;
- il bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- l'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

DETERMINA

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del determinato.
- 2) Di ri-approvare i seguenti documenti predisposti dai professionisti:
 - o “*Capitolato Speciale di Appalto*”;
 - o “*Cronoprogramma*”;in sostituzione di quelli a suo tempo approvati con determina **510/2021** e, conseguentemente, ridefinire il periodo di esecuzione dei lavori in **387 giorni**, comprese le c.d. “*interruzioni programmate*”.
- 3) Di integrare la determina **510/2021** per quanto disposto dall'articolo 105 del d.lgs. 50/2016, come segue:
 - tenuto conto di quanto disciplinato dall'art. 49 comma 1 della Legge 108/2021 avente per oggetto “*Modifiche alla disciplina del subappalto*” che vieta l'affidamento a terzi della integrale esecuzione della categoria prevalente, all'aggiudicatario, per la partecipazione al presente appalto, è richiesto che esegua direttamente le lavorazioni della categoria prevalente – OS12 B - almeno nella misura minima del 50%;
 - Inoltre, fatto salvo il limite precedentemente indicato, nell'esigenza ed obiettivo di:
 - o rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro;

- prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;
- garantire il pluralismo degli operatori nel mercato nei contratti pubblici e nella finalità a favorire le micro, piccole e medie imprese;

i singoli contratti di subappalto della **prestazione prevalente (OS12B)**, e/o di eventuali **categorie scorporabili**, se superiori ad Euro 150.000,00, sono autorizzati esclusivamente laddove il subappaltatore, oltre alla dimostrazione del possesso dei requisiti SOA, **risulti essere obbligatoriamente iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22.**

- 4) Di approvare la lettera di invito predisposta dal R.U.P. per la fase negoziale di individuazione dell'operatore economico cui aggiudicare l'intervento (che si allega).
- 5) Salvo il resto indicato nella determina 510/2021.
- 6) Di dare atto che in ottemperanza all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., è stato accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno oggetto del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.
- 7) Di disporre la pubblicazione sul sito internet comunale ai sensi del Dlgs n. 33/2013.
- 8) Di provvedere a comunicare l'assunzione del presente impegno ai terzi interessati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento di contabilità.

In base alla Legge n. 15/05 e al D.Lgs. n. 104/10 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo on line dell'Ente o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 9 del D.P..R n. 1199/71.

**Il Responsabile dell'Area
Gianpietro Bertoli**

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 445/2000 e D.Lgs n. 82/2005 e norme collegate)