



Comune di Castione della Presolana

PROVINCIA DI BERGAMO

PIAZZA ROMA, 3
24020 CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG)

INTERVENTO:

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO E MESSA IN SICUREZZA
PORZIONE IMPIANTO ELETTRICO ILLUMINAZIONE
PUBBLICA ALIMENTATO DAL QUADRO DI VIA GIOVANNI
XXIII NEL COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA
(BG)

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO



FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU

CUP: C54H22000450001 - CIG: 92730109EC

OGGETTO:

ELENCO ELABORATI



IL PROGETTISTA
(ARDIZZONE PER. IND. DIEGO)



Allegato	Titolo	Rev.	Data	Formato	Nome file PDF
P1	Posizione e interventi punti luce	00	Luglio 2022	A0	3603-Tavola P1-Tavola di progetto zona 1-R0.pdf
RL	Relazione tecnica generale e specialistica	00	Luglio 2022	A4	3603-Relazione tecnica-R0.pdf
ST	Analisi dei rischi e valutazione delle categorie illuminotecniche delle strade	00	Luglio 2022	A4	3603-Allegato ST-R0.pdf
LX	Calcoli illuminotecnici di progetto	00	Luglio 2022	A4	3603-Allegato LX - Calcoli illuminotecnici stradali di progetto.pdf
LX	Calcoli illuminotecnici di esercizio	00	Luglio 2022	A4	3603-Allegato LX - Calcoli illuminotecnici stradali di esercizio.pdf
AD	Tabella degli adeguamenti puntuali	00	Luglio 2022	A3	3603-Allegato AD-R0.pdf
DC	Dichiarazione costruttore corpi illuminanti conformità leggi regione Lombardia n. 17/2000 e n. 38/2004 e n. 31/2015	00	Luglio 2022	A4	Dichiarazioni di conformità
SM	Schede tecniche dei materiali	00	Luglio 2022	A4	Schede tecniche
CME	Computo metrico estimativo	00	Luglio 2022	A4	3603-Computo metrico estimativo-R0.pdf
ELE	Elenco prezzi unitari	00	Luglio 2022	A4	3603-Elenco prezzi unitari-R0.pdf
QE	Quadro economico	00	Luglio 2022	A4	3603-Quadro economico-R0.pdf
CSS	Capitolato speciale d'appalto parte specialistica	00	Luglio 2022	A4	3603-Capitolato speciale e prestazionale d'appalto parte specialistica-R0.pdf

**ELENCO ELABORATI
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO**

Allegato	Titolo	Rev.	Data	Formato	Nome file PDF
CSA	Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa	00	Luglio 2022	A4	3603- Capitolato speciale e prestazionale d'appalto parte amministrativa.pdf
SCH	Schema di contratto	00	Luglio 2022	A4	3603-Schema di contratto-R0.pdf
CR	Cronoprogramma delle opere	00	Luglio 2022	A3	3603-Cronoprogramma-R0.pdf
MA	Quadro di incidenza della manodopera	00	Luglio 2022	A4	3603-Quadro di incidenza della manodopera-R0.pdf
ANA	Analisi dei prezzi	00	Luglio 2022	A4	3603-Analisi di prezzi-R0.pdf
EE	Elenco elaborati	00	Luglio 2022	A4	3603-Elenco elaborati-R0.pdf
DSNH	Relazione rispetto criteri DSNH	00	Luglio 2022	A4	3603-Relazione DSNH-R0.pdf

S T U D I O ARDIZZONE DIEGO E L E T T R O T E C N I C O C E R T I F I C A T O I S O 9 0 0 1 : 2 0 0 0		Rev. n.	Data:	Motivo:
	Nome file: 3603-EE.doc	00	07/2022	PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
	Commessa: 3603			
	Data 1° emissione:07/2022			
	Pagina 2 di 2			